


































CPP-rakentamissovelluksen käyttö verkkoyhtiössä 
 
 
Opinnäytetyö 62 sivua, joista liitteitä 5 sivua 
Huhtikuu 2015 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimiva budjetointityökalu verkkoyhtiölle. 
Verkkoyhtiössä oli päädytty ottamaan käyttöön Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään 
saatava lisäosa, CPP-rakentamissovellus, jota on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa 
budjetointiin ja kustannuslaskentaan. Ennen tämän uuden ratkaisun käyttöönottoa 
verkkoyhtiön budjetointi hoidettiin käyttämällä Excel-pohjaista kustannuslaskentaa, 
joka oli aika korvata nykyaikaisemmalla ratkaisulla. 
 
Tehtävänä oli luoda toimiva CPP-rakentamissovellus, jolla toteutetaan 
kustannuslaskenta verkkotietojärjestelmässä suoraan ilman erillisten 
kustannuslaskentatyökalujen käyttöä, mikä lisää työskentelyn tehokkuutta. 
Opinnäytetyöhön sisältyi CPP-sovelluksen rakentaminen alusta loppuun saakka 
toimivaksi kokonaisuudeksi, mikä sisälsi verkostorakenteiden luomisen, hinnoittelun 
sekä toimivuuden testauksen.  
 
Koska CPP-sovelluksen hinnoittelu pohjautuu CPP-rakentamissovellukseen ajettavaan 
hinnastoon, oli oikea hinnoittelu merkittävässä asemassa luotaessa toimivaa 
budjetointityökalua. Hinnoittelun apuna käytettiin muutamia eri lähteitä, jotka 
pohjautuivat viranomaisten ja yrityksen kustannustietoihin sekä hinnoitteluun. 
Hinnoittelua hajautettiin pienempiin osiin: hinnoittelu on eritelty materiaali- ja 
työhintoihin. Hinnoittelun hajauttamisella saatiin selkeytettyä hinnoittelua sekä 
helpotettua hinnaston päivitystä tulevaisuudessa, koska todennäköisesti materiaalihinnat 
tulevat muuttumaan useammin kuin työhinnat. 
 
Hinnoittelun lisäksi tärkeässä roolissa olivat verkostorakenteet. CPP-
rakentamissovellukseen luotiin kaikki verkkoyhtiössä eri verkostorakenteille 
toteutettavat toimenpiteet, joille oli oma hinnoittelunsa hinnastossa. 
Verkostorakenteiden määrittämisessä apuna käytettiin HeadPower Oy:n 
verkostorakenteita ja CPP-rakentamissovelluksen toimittajan tarjoamaa hinnastopohjaa. 
 
CPP-rakentamissovellus tulee olemaan tulevaisuudessa nykyaikainen ja kätevä 
budjetointityökalu verkkoyhtiölle. CPP-rakentamissovelluksen avulla kustannuslaskenta 










Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Electrical Engineering 
Option of Electrical Power Engineering 
 
EMILIA, EEROLA:  
Using CPP-building Application in the Electrical Network Company 
 
Bachelor's thesis 62 pages, appendices 5 pages 
April 2015 
The purpose of the thesis was to create a functional budgeting tool to the network com-
pany. The network company had decided to adopt the CPP building application which is 
an obtainable addition of the Trimble NIS network information system. This is intended 
to use for budgeting and cost accounting in the future. Before the introduction of this 
new solution the budgeting was taken care of by using a Excel based cost accounting. 
 
The task  was to create the functional CPP building application with which a cost 
accounting is directly carried out in the network information system without the use of 
separate budgeting tool which increases the effectiveness of working. The thesis 
included the building of the CPP application from beginning to end until as a functional 
wholeness which included the testing of creation, princing and functioning of network 
structures. 
 
Because the pricing of the CPP application is based on the price-list which is driven to 
the CPP building application, there was the right pricing in a significant position when a 
functional budgeting tool was created. A few different sources were used in pricing. 
These sources were based on the cost information of the authorities and other compa-
nies as well as on the pricing. The pricing was decentralized  into smaller parts i.e into 
the material prices and work prices. With the decentralization the pricing  was  clarified 
and the updating was simplified for the future because the material prices will probably 
change more often than the work prices. 
 
In addition to the pricing, network structures played an important role. All the measures 
which are carried out in the network company to different network structures and to 
which there was their own pricing in the price-list were created to the CPP building ap-
plication. When determining the network structures the ones of HeadPower Ltd. as well 
as the price list of   the supplier of the CPP building application were used as help. 
 
The CPP building application will be a modern and handy budgeting tool in the future 
to the network company. With the help of the CPP building application the cost ac-
counting can be done in connection with the planning work, which saves resources and 
brings the easiness to the working. 
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Opinnäytetyössä luodaan toimiva budjetointityökalu verkkoyhtiölle. Työkalun avulla 
tullaan tulevaisuudessa hoitamaan sähköverkon rakentamiseen liittyvä budjetointi ja 
kustannuslaskenta. Tällä työkalulla tullaan korvaamaan verkkoyhtiön edellinen jo 
vanhahko tapa suorittaa budjetointia ja kustannuslaskentaa.   
 
Työn tavoitteena on saada rakennettua mahdollisimman toimiva budjetointityökalu 
Trimble NIS CPP-rakentamissovelluksesta. CPP-rakentamissovelluksen rakentamisessa 
tullaan käyttämään apuna verkkoyhtiön omia, sähköalan palveluja tarjoavan yrityksen 
sekä viranomaisten tietoja. Opinnäyte työssä tullaan rakentamaan CPP-
rakentamissovellustyökalu alusta loppuun saakka, niin toimivaksi ratkaisuksi kuin ilman 
käytön tuomaa kokemusta on mahdollista. 
 
Haasteita aluksi varmasti tulee esiintymään, koska kukaan verkkoyhtiössä ole käyttänyt 
kyseistä CPP-rakentamissovellusta. Lisäksi CPP-rakentamissovelluksen käyttöön 
liittyen ei ole kovin kattavaa käyttöohjetta saatavilla palveluntarjoajan puolesta. 
Haasteet kuitenkin tullaan voittamaan yhteistyöllä yrityksen sisällä, sekä tukeutuen 






Opinnäytetyö toteutetaan Valkeakosken Energia Oy:lle. Yritys on keskisuuri 
energiatalo, jonka omistaa Valkeakosken kaupunki. Yrityksen päämääränä on toimittaa 
asiakkailleen ympäristöystävällistä sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua sekä näihin osa-
alueisiin liittyviä palveluita. Yrityksen asiakkaita on ensisijaisesti kotipaikkakuntansa 
taloudet ja yritykset, mutta monet ulkopaikkakuntalaisetkin ovat tehneet yrityksen 
kanssa sopimuksia esimerkiksi sähköntoimituksesta.  (Valkeakosken Energia Oy.) 
 
Yrityksessä verkostosuunnittelu toteutetaan talon sisältä käsin, kuten kaikki muutkin 
toiminnot. Yrityksessä on verkostosuunnittelija, joka toteuttaa sähköisen suunnittelun. 
Maastosuunnittelun toteuttaa yrityksen maastosuunnittelija. Lisäksi yrityksestä löytyy 
dokumentoija, joka toteuttaa työkohteiden valmistuttua lopullisen dokumentoinnin 
Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään.  
 
Verkkoyhtiön suunnittelu toteutetaan käyttäen Trimble NIS -verkkotietojärjestelmää. 
Suunnittelun tukena käytetään myös HeadPower Oy:n tarjoamia suunnittelua tukevia 
toimintoja.  
 
Tänä päivänä yrityksen suunnittelun ja muiden investointien budjetointi hoidetaan 
käyttäen vanhaa Excel-pohjaa. Exceliin on joskus menneisyydessä rakennettu 
laskentapohja, jolla voi budjetoida. Tämän on kuitenkin jo hyvin vanhahtavaa, joten 
yritys haluaa toteuttaa budjetoinnin nykyaikaisesti. Yritys päätyi ratkaisuun toteuttaa 
tulevaisuudessa budjetointinsa käyttäen Trimble NIS CPP -sovellusta. Käytössä on 
kuitenkin jo entuudestaan myös Trimble NIS -verkkotietojärjestelmä, joten tämä oli 





Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään on saatavilla lisäosa nimeltä CPP. Sovelluksen 
avulla voidaan suunnitella sähköverkkoratkaisuja. CPP-rakentamissovelluksen avulla 
voidaan tehdä uuden verkon rakentamiseen liittyviä kustannusarvioita. Sen avulla 
voidaan myös tehdä verkon suunnittelutehtäviä sekä toimittaa verkon rakentamiseen 
liittyviä tietoja rakentajille. (Trimble NIS CPP-ohje, 1.) 
 
CPP-sovelluksessa on seuraavat toiminnot, jotka ovat työn perustietojen luonti, 
työtuntien ja -kustannusten laskenta perustuen kustannustietoihin, työn materiaalien 
valinta materiaalitietojen perusteella ja laskentatulosten sekä materiaalientilausten 
hallinta. (Trimble NIS CPP-ohje, 1.) 
 
CPP-rakentamissovellus sisältää monenlaisia erilaisia ominaisuuksia, kuten edellä 
esiteltiin.  Kyseissä verkkoyhtiössä, johon opinnäytetyö tehtiin, ei ainakaan vielä 
hyödynnetä kaikkia CPP-rakentamissovelluksen ominaisuuksia. Tällä hetkellä CPP-






4 HINNASTON LUONTI CPP-SOVELLUKSEEN 
 
Aloitettaessa luomaan CPP-sovellusta budjetointia varten tulee ensimmäisenä tehdä 
hinnasto, joka ajetaan ohjelmaan. Hinnasto toteutettiin palveluntarjoajalta saatuun 
hinnastopohjaan, jossa hyödynnettiin valmiina olevia nimikkeitä sekä luotiin uusia. 
Hinnasto syntyi Excel-pohjaan, jonka voi suoraan ajaa järjestelmään.  
 
Hinnastossa on eriteltynä kaikki verkkoyhtiössä suoritettavat ja tarvittavat toimenpiteet 
liittyen sähköverkkoon. Hinnastoon eritellään työ- ja materiaalikustannukset, jolloin 
myös sovelluksessa ne ovat eriteltynä, joka on selkeämpää kuin vain yhteissumma 
toimenpiteelle. Lisäksi hinnastoon voidaan myös määrittää toimenpiteeseen käytettävät 





Materiaalihinnoittelussa käytettiin verkkoyhtiön käyttämän tavarantoimittajan 
hinnastoa. Materiaalihinnaston saatiin tavarantoimittajalta, jonka perusteella 
hinnoitteltiin materiaalit. Joitakin materiaaleja ei ollut saatavilla kyseiseltä 
tavarantoimittajalta, kuten esimerkiksi maanrakennukseen liittyviä materiaaleja, joten 
niiden materiaalihintoja selvitettiin käyttäen apuna Internetiä.  
 
Materiaalihinnoittelun suoritettiin HeadPower Oy:n verkostorakenteita apuna käyttäen.  
Verkostorakenteiden avulla saatiin kaikki kyseille toimenpiteelle tarvittavat materiaalit 
selvitytettyä.  Kaikki tarvikkeet ja materiaalit listattiin toimenpidekohtaisesti, minkä 
jälkeen niille aloitettiin etsimään hintoja. Hinnat ovat materiaalikohtaisesti joko metri 





Työ on hinnoiteltu järjestelmään erikseen toimenpidekohtaisesti. Työn hinnoittelua 
pyrittiin hieman hajauttamaan, jotta siitä tulisi tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa. 
Työhinnat on pyritty erittelemään asentajien työhön ja konetyöhön.  
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Työtä hinnoitellessa käytettiin apuna kahta eri työhinnastoa, joilla saatiin hinnoiteltu 
työhinnat. Työtuntien hinnoittelussa käytettiin apuna HeadPower Oy:n työhintoja sekä 
verkkoyhtiön rakennuttajalta saatua työhinnastoa.  
 
 
4.3 Hinnastojen hallinta 
 
Hinnastojen valinta tai muokkaaminen onnistuu CPP-pääikkunan kautta. On erittäin 
tärkeää tietää ja muistaa, että kaikki CPP-sovelluksessa tehtävät muutokset on 
tallennettava tässä kyseissä pääikkunassa, jotta muutokset tallentuvat järjestelmään. 
CPP-pääikkuna on esitetty kuvassa 1. 
 
 
KUVA 1. CPP-pääikkuna. 
 
 Ensimmäisenä valitaan CPP-pääikkunasta Hinnastot-kohta. Valittua hinnastot 
pääikkunasta, avautuu kuvassa 2 esitetty Hinnasto-ikkuna, josta voi valita käytettävän 





KUVA 2. Hinnastot-ikkuna. 
 
 
4.3.1 Hinnastot-ikkunan ominaisuudet 
 
Hinnastot-ikkunassa voidaan valita aktiiviseksi hinnaston, jota halutaan käyttää, jolloin 
aktiivinen hinnasto on harmaana. Alareunassa olevat toiminnot aktivoituvat vasta, kun 
on valittu joku hinnaston aktiiviseksi. Alareunan toimintojen avulla voidaan muokata 
tähän aktiiviseen hinnastoon liittyviä toimintoja. 
 
Yleisimmin Hinnastot-ikkunasta käytetään Toimenpiteet- tai Lajit -toimintoja. Vie-
toiminnolla saadaan vietyä ylempänä aktiivisesti valittu hinnasto Exceliin, jossa siihen 
voidaan suorittaa esimerkiksi lisäyksiä, jos ei haluta niitä tehdä täällä CPP-sovelluksen 
puolella. Tuo-toiminnolla voidaan tuoda Excelistä uusi tai päivitetty hinnasto. Uusi-
toiminnolla voidaan lisätä uusi hinnasto, sekä poista-komennolla poistaa olemassa 
olevan hinnasto tai kopio-komennolla kopioida valittu hinnasto. Hinnastot-ikkunassa 
päivitetään myös hinnastossa tehdyt muutokset sekä toiminnot, ennen välttämätöntä 
tallentamista CPP-sovelluksen pääikkunassa.  
 
Käytettäessä hinnastojen Vie- ja Tuo -toimintoja avautuu ikkuna, josta saadaan valittua 
haluttu tiedosto tietokoneen tiedostoista. Tämän jälkeen valitsemalla ikkunasta OK-
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toiminnon, haluttu tiedosto joko tulee CPP-hinnastoikkunaan tai vaihtoehtoisesti 
tallentuu valittuun tallennuspaikkaan.  
 
 
4.3.2 Uuden hinnaston lisääminen 
 
Uuden hinnaston lisääminen onnistuu valitsemalla kuvassa 2 olevasta Hinnastot-
ikkunan alareunan toiminnoista Uusi-toiminnon. Valittaessa Uusi-toiminto ohjelma 
lisää hinnastolistauksen alimmaiseksi uuden nimeämättömän hinnaston, kuten voimme 
huomata kuvasta 3.  
 
 
KUVA 3. Uuden hinnaston lisäys. 
 
Kuvassa 3 alhaalla olevaan valkoiseen laatikkoon, jossa lukee tällä hetkellä hinnaston 
nimenä ”Uusi hinnasto 1”, voidaan muuttaa haluttu nimi hinnastolle. Nimen vaihdon 
jälkeen tulee valita oikealta alhaalta ”Päivitä”, jotta hinnaston nimi päivittyy.  
Tämän jälkeen valitaan uusi hinnasto aktiiviseksi, kuten kuvassa, jotta voidaan tuoda 
Tuo-komennolla Excelistä haluttu hinnasto, edeltävien Tuo-komennon käytön ohjeiden 
mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan myös käsinkin lisätä CPP-sovelluksessa 
hinnastoon haluttu sisältö, joka voidaan tehdä lisäämällä toimenpiteet hintoineen, kuten 
myöhemmin on opastettu toimenpiteiden lisäys Toimenpiteet-otsikon alla. 
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5 TOIMENPITEET CPP-SOVELLUKSESSA 
 
CPP-sovelluksessa on erilaisia toimenpiteitä, joille voidaan määritellä 
rakentamistehtäviä. Toimenpiteiksi sovellukseen listataan kaikki verkkoyhtiössä 
toteuttavat työt sekä toiminnot, joita halutaan käyttää budjetoinnissa ja 
kustannuslaskennassa. Toimenpiteitä esimerkiksi ovat pylvään pystytys, maakaapelin 
rakentaminen, puistomuuntamon rakentaminen ja jonovarokekytkimen asentaminen. 
Lisäksi samanlaiset toimenpiteet on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin kustannusten 
oikeudellisuutta ajatellen. Esimerkiksi kaikki maakaapelin rakentamiset on jaettu 
kaapelin poikkipinnan mukaisesti pienemmiksi toimenpidekokonaisuuksiksi, joissa on 
muutaman kaapelipoikkipinnan asennus samalla toimenpiteellä. Samanlainen jaottelu 
pätee myös muihin toimenpiteisiin. 
 
Ensisijaisesti toimenpiteet kannattaa lisätä Excel-pohjaiseen hinnastoon, joka voidaan 
hinnastona edellä mainitusti ajaa järjestelmään. Lisäämällä toimenpiteet hinnastoon 
saadaan toimenpiteiden lisäämisestä mielestäni nopeampaa, kuin lisätä useita 
toimenpiteitä Toimenpiteet-ikkunan kautta. Yksittäisten tai muutaman toimenpiteen 
lisääminen Toimenpiteet-ikkunan kautta on kuitenkin järkevämpää. 
 
Toimenpiteitä voidaan hallita valitsemalla Hinnastot-ikkunasta Toimenpiteet-toiminto. 
Toimenpiteissä tulee huomioida niiden hinnoittelua ja lajeihin kytkeytymistä varten 
myös ovatko toimenpiteet yksikkö- vai metrihintaisia, koska tämä vaikuttaa olennaisesti 
ohjelman suorittamaan budjetointiin.  
 
 
5.1 Toimenpiteiden luonti 
 
Lisättäessä suuria määriä uusia toimenpiteitä järjestelmään, se suoritetaan lisäämällä 
toimenpiteet Excel-hinnastopohjaan, joka ajetaan järjestelmään. Lisättäessä 
toimenpiteitä Exceliin voidaan vain kirjoittaa pohjaan toimenpiteen nimi sekä lisätä 
tarvittava hinnoittelu. 
 
Yksittäisiä tai muutamia toimenpiteitä lisättäessä voidaan valita Toimenpiteet-toiminto 





KUVA 4. Toimenpiteet-ikkuna. 
 
Toimenpiteet-ikkunassa nähdään kaikki aktiivisena olevan hinnaston toimenpiteet. 
Ikkunan oikealla näkyvällä Lisää-toiminnolla voidaan lisätä haluttu toimenpide 






KUVA 5. Toimenpiteen lisäys CPP-sovelluksessa. 
 
Kuvan 5 ikkunaan on hyvä täyttää toimenpidekoodi, joka määräytyy yrityksen 
haluamalla tavalla. Tässä tapauksessa käytettiin yrityksen nimestä tulevaa lyhennettä 
sekä juoksevaa numerointia. Nimi-kohtaan lisätään toimenpiteelle haluttu nimi, joka voi 
esimerkiksi olla kaapeliojan kaivu.  
 
Kuvaus ja tunnit -kohdat sekä lajittelujärjestys ja pitoaika jätettiin tyhjiksi, koska oli 
päätetty etteivät ne ole oleellisia. Toimenpideryhmäksi voidaan valita alasvetovalikosta 
toimenpiteelle sopivin vaihtoehto, joita ovat investointi, tarkastus, kunnossapito, 
korjaus, maankäyttö tai purku.  
 
Tärkeää on muistaa myös määrittää onko toimenpide käytössä. Käytössä-kohtaan 
voidaan valita myös alasvetovalikosta vaihtoehto kyllä tai ei. Valittaessa toimenpiteen 
olevan käytössä eli kyllä, toimenpide näkyy käytettäessä CPP-sovellusta 
verkkotietojärjestelmän puolella. 
 
Kustannuskohtiin voidaan lisätä eritellysti haluttu hinnoittelu toimenpiteelle. 
Hinnoittelu voidaan eritellä oman työn kustannuksiin, konekustannuksiin, 
materiaalikustannuksiin ja muihin kuluihin. Hintoja ei ole kuitenkaan pakko eritellä 
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jokaiseen kohtaan, yksikin hinta riittää ohjelmalle. Ohjelma itse laskee automaattisesti 
eritellyistä hinnoista kokonaiskulut. Hinnoittelun jälkeen voidaan vain valita ”OK” ja 
tallentaa tehdyt muutokset edellä esiteltyyn CPP-pääikkunaan. 
 
 
5.2 Toimenpiteiden muokkaaminen 
 
Toimenpiteitä voidaan muokata myös kuvan 5 ikkunan avulla.  Tällöin kuvan 4 
Toimenpiteet-ikkunasta on valittu aktiiviseksi haluttu toimenpide, sekä valittu ikkunan 
oikeasta reunasta Muuta-toiminto.  
 
Valittaessa Muuta-toiminto avautuu kuvan 5 ikkunaa vastaava ikkuna, jossa näkyy 
valitun toimenpiteen tiedot. Kaikki sillä hetkellä ikkunassa valkoisena näkyvät 
toiminnot ovat muokattavissa. Tietojen muokkaamisen jälkeen muutokset hyväksytään 
valitsemalla ”OK”. 
 
 Tehdyt muutokset on hyvä hyväksyä Toimenpide-ikkunasta  valitsemalla ”Hyväksy” ja 
”OK” sekä tallentaa muutokset CPP-pääikkunassa tuttuun tapaan.  Hyvä muistutus 
muutoksien hyväksymistä ajatellen on kuvan 6 mukaisesti Toimenpiteet-ikkunassa 
toimenpiteen edessä näkyvä tähti-merkki, joka kertoo ettei toimenpiteen muutoksia ole 
vielä hyväksytty, toimenpiteen muutokset hyväksyttyä tähti katoaa. 
 
 
KUVA 6. Hyväksymätön toimenpide. 
 
Toimenpiteen poistaminen onnistuu valitsemalla Toimenpiteet-ikkunasta aktiivisesti 
poistettavan toimenpiteen. Tämän jälkeen oikeasta alareunasta valitaan Poista-toiminto. 







6 LAJIT CPP-SOVELLUKSESSA 
 
Lajit ovat CPP-rakentamissovelluksessa oleellisessa osassa. Lajeiksi kutsutaan kaikkia 
sovellukseen määriteltyjä komponentteja ja materiaaleja. Lajit pohjautuvat Trimble NIS 
-verkkotietojärjestelmässä oleviin komponentteihin, joita käytetään suunnittelussa ja 
digitoinnissa verkkotietojärjestelmän puolella. Lajeja CPP-sovelluksessa ovat 
esimerkiksi Pj-pylväs, AMKA-ilmajohto, muuntaja ja Pj-kaapelijatko. Kaikki 
erityyppisetkin samanlaiset lajit määritellään omiksi lajeikseen tyyppinsä mukaisesti. 
Esimerkiksi kaikki kaapelityypit eri poikkipintoineen on määritelty omiksi lajeikseen, 
kuten pylväätkin on jaoteltu pylväsluokkien ja pituuksien mukaisesti. 
 
Lajien käsittely eroaa toimenpiteiden käsittelyyn verrattuna niin, että lajien käsittely 
hoidetaan CPP-rakentamissovelluksen puolella. Lajien käsittely ei liity toimenpiteiden 
tapaan mitenkään Excel-hinnastopohjaan. 
 
 
6.1 Lajien perustaminen 
 
Avataan Lajit-ikkunan Hinnastot-ikkunan alareunasta. Avautuu kuvassa 7 esitetty 





KUVA 7. Lajien toimenpiteet -ikkuna. 
 
Lajit-ikkunassa voidaan perustaa uusia lajeja valitsemalla oikealta ylhäältä ”Lisää 
Laji..”.  Tässä ikkunassa voidaan myös lisätä lajeille rakennus- ja purkutoimenpiteitä, 
joista on alempana kerrottu lisää. Myös lajien muokkaaminen onnistuu tässä kyseisessä 
Lajit-ikkunassa. 
 
Haluttaessa luoda uusi laji, valitaan yllä mainitusti Lisää laji -kohta. Näin aukeaa kuvan 
8 mukainen pienempi Lajit-ikkuna, jossa on lueteltuna kaikki mahdolliset sovellukseen 






KUVA 8. Lajien lisäys -ikkuna. 
 
Kuvan 8 -ikkunassa vasemmalla on lueteltuna erilaisia lajiryhmiä, joiden alta löytyy 
erilaisia lisättäviä lajeja. Valittaessa vasemmalta jokin lajiryhmä aktiiviseksi, niin 
nähdään oikealla lajiryhmän lajit listattuna. Oikealla puolella olevista lajeista voidaan 
valita haluttu lisättävä laji, mikä onnistuu valitsemalla laji aktiiviseksi ja painamalla 
ensin Hyväksy- ja sitten OK -kohdasta.  
 
Uuden lajin lisäämisen jälkeen palataan takaisin Lajien toimenpiteet -ikkunaan. Uusi 
laji on kuvan 9 mukaisesti lajilistauksen ylimmäisenä, joka huomattavasti helpottaa 
uuden lajin listauksesta etsimistä. 
 
 
KUVA 9. Uuden lajin sijoittuminen lajilistauksessa. 
 
Lajien lisäämisenkin jälkeen totusti lajin lisääminen tulee hyväksyä valitsemalla 
”Hyväksy” ja ”OK” Lajien toimenpiteet -ikkunan alareunasta. Lisäksi aikaisemmin 
mainittujen ohjeiden mukaisesti muutokset tulee tallentaa CPP-pääikkunassa. 
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6.1.1 Rakennustoimenpiteen lisääminen 
 
Lajien lisäämisen lisäksi lajeille tulee luoda käyttötarkoitus eli toimenpide. Valittaessa 
haluttu laji Lajien toimenpiteet -ikkunasta aktiiviseksi, voidaan lisätä laji 
rakennustoimenpiteeksi.  
 
Rakennustoimenpiteeksi lisääminen tapahtuu lajin ollessa aktiivisena, jolloin valitaan 
Lajien toimenpiteet -ikkunan Rakennustoimenpiteet-osion oikeasta reunasta Lisää-
kohta. Valinnan jälkeen avautuu Toimenpiteet-ikkuna, jonka alareunasta valitaan Lajin 
rakennustoimenpiteille -kohta. Lajin rakennustoimenpiteille -kohta on näkyvissä 
kuvassa 10 kuvan alareunassa. 
 
 
KUVA 10. Lajin rakennustoimenpiteille -kohta. 
 
Lajin rakennustoimenpiteille valitsemisen jälkeen täytyy valinta hyväksyä valitsemalla 
kuvan 10 alareunasta ”Hyväksy” ja ”OK”.  
 
Uusi lisätty lajin rakennustoimenpide tulee näkyviin Lajien toimenpiteet -ikkunaan 
Rakennustoimenpiteet-osioon. Uuden lisätyn edessä näkyy tähti-merkki kuvan 11 
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mukaisesti, kuten toimenpiteissäkin näkyi edellä esitetysti, mikä ilmaisee, että tulee 
muutos vielä hyväksyä Lajien toimenpiteet -ikkunassakin. Hyväksyminen tapahtuu 
Lajien toimenpiteet -ikkunan alareunasta valitsemalla ”Hyväksy” ja ”OK”, jonka 




KUVA 11. Hyväksymätön lajin lisäys rakennustoimenpiteissä. 
 
 
6.1.2 Purkutoimenpiteen lisääminen 
 
Toinen käyttötarkoitusvaihtoehto lajeille on purkutoimenpide.  Purkutoimenpidevalinta 
voidaan tehdä samaan tapaan kuin rakennustoimenpiteenkin. Lajien toimenpiteet -
ikkunasta valitaan aktiiviseksi haluttu laji, jonka jälkeen valitaan oikeasta reunasta 
Purkutoimenpiteet-osiosta Lisää-kohta, jonka jälkeen avautuu Toimenpiteet-ikkuna, 
jonka alareunasta valitaan Lajin purkutoimenpiteille -kohta. 
 
Myös purkutoimenpiteeksi lisäämisessä hyväksytään tehty lisäys Toimenpiteet-
ikkunasta valitsemalla ”Hyväksy” ja ”OK” . Hyväksyminen tapahtuu myös Lajien 
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toimenpiteet -ikkunassakin valitsemalla ”Hyväksy” ja ”OK”, niin kuin 
rakennustoimenpiteeksi lisäämisessäkin, jolloin edessä oleva tähti-merkki 




6.1.3 Lajien rakennus- ja purkutoimenpiteen poistaminen 
 
Haluttaessa voidaan poistaa lajilta rakennus- tai purkutoimenpide. Rakennus- tai 
purkutoimenpiteen poistaminen onnistuu valitsemalla haluttu laji aktiiviseksi Lajien 
toimenpiteet -ikkunasta kuvan 12 mukaisesti. 
 
 
KUVA 12. Rakennus- ja purkutoimenpiteen poistaminen. 
 
Halutun lajin ollessa aktiivisena valitaan Rakennus- tai Purkutoimenpiteet -osiosta 
poiston kohteena oleva toimenpide aktiiviseksi, jonka jälkeen oikean osion oikeasta 
reunasta on valittavissa Poista-kohta. Poiston jälkeen muutos hyväksytään valitsemalla 





6.2 Toimenpiteiden oletukseksi asettaminen lajeille 
 
Lajeille voidaan asettaa halutut oletustoimenpiteet. Näin ollen verkkotietojärjestelmän 
puolella kustannuslaskenta ei huomioi automaattisesti kaikkia lajille asetettuja 
toimenpiteitä kustannuslaskennassa. Kustannuslaskennassa mukana olevia toimenpiteitä 
on kuitenkin mahdollista muokata verkkotietojärjestelmän puolella, jos laskentaan 
halutaankin eri toimenpiteitä kuin lajeille asetetut oletukset. 
 
Toimenpiteitä voidaan asettaa oletukseksi lajeille Lajien toimenpiteet -ikkunassa, joka 
avautui halutun hinnaston ollessa aktiivisena Hinnastot-ikkunan alareunasta valitsemalla 
Lajit-kohdan.  Kuvassa 13 on esitetty Lajien toimenpiteet -ikkuna korostaen oletukseksi 
asettamisessa käytettävä kohta punaisella nuolella. 
 
 
KUVA 13. Toimenpiteiden asettaminen asetukseksi lajeille. 
 
Kuvassa 13 on punaisella nuolella osoitettu Rakentamistoimenpiteet-osion Käytössä-
kohta, jolla voidaan määrittää toimenpiteen oletusasetus. Valitsemalla Käytössä-kohtaan 
Kyllä-vaihtoehto toimenpide tulee oletuksena mukaan kustannuslaskentaan 
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verkkotietojärjestelmän puolella. Ei-vaihtoehdon valinnalla saadaan toimenpide 
asetettua, niin ettei se tule automaattisesti mukaan kustannuslaskentaan.  Kyllä- tai Ei -
vaihtoehtoa voi vaihtaa klikkaamalla vaihtoehtoa, jolloin avautuu alasvetovalikko. 
Oletusasetusmuutokset tulee hyväksyä totuttuun tapaan Lajien toimenpiteet -ikkunan 
alareunasta ja tallentaa CPP-pääikkunassa. 
 
Asetettuja oletusasetuksia voidaan muokata halutusti kustannuslaskennan yhteydessä 
verkkotietojärjestelmän puolella tapauskohtaisesti. Verkkotietojärjestelmän puolella 
tehdyt oletusasetusmuutokset vaikuttavat vain siihen kyseiseen projektiin, eivätkä 









7 CPP -SOVELLUKSEN KÄYTTÖ VERKKOTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ 
 
CPP-rakentamissovelluksen toimintoja hyödynnetään Trimble NIS -
verkkotietojärjestelmän puolella. Toimintojen hyödyntäminen tapahtuu suunnitellessa 
verkkotietojärjestelmään uusia verkkoratkaisuja. CPP-sovelluksen ominaisuuksia 
voidaan hyödyntää Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän yläpalkin Rakentaminen-
valikon kautta. 
 
Aloitettaessa CPP-sovelluksen käyttö suunnittelussa, tärkeintä on muistaa luoda uusi 
työ tai valita keskeneräinen työ aktiiviseksi. Jos yhtään työtä ei ole valittuna 
aktiiviseksi, ei voida hyödyntää CPP-sovellusta.  
 
 
7.1 Rakentaminen-valikon käyttö  
 
Aloitettaessa suunnittelu käyttäen CPP-rakentamissovelluksen ominaisuuksia, tulee 
ensimmäisenä valita Rakentaminen-valikosta Työt-kohta. Kuvassa 14 on esitetty 
valikkojen sijainti sekä rakenne. 
 
 
KUVA 14. Rakentaminen-valikko. 
 
Valittaessa Rakentaminen-valikosta Työt-kohta, avautuu Työt-ikkuna, jossa voidaan 
hallita töitä sekä luoda uusia. Samalle suunnitelmalle töitä voi luoda useampiakin, jos 





KUVA 15. Työt-ikkuna. 
 
Kuten kuvasta 15 voidaan huomata, että valittuna olevan työn edessä on +-merkki, joka 
ilmaisee kyseisen työn olevan aktiivisena. Työt saadaan valittua aktiiviseksi 
valitsemalla Aktivoi-komento Työt-ikkunan oikeasta reunasta, joka tulee kuvassa 15 
näkyvän Vapauta-komennon tilalle, kun yhtään työtä ei ole valittu aktiiviseksi. 




7.2 Uuden työn luominen 
 
Haluttaessa luoda uusi työ suunnittelua varten, valitaan kuvan 15 Työt-ikkunan oikeasta 
reunasta Lisää-komento. Lisää-komennon valittua avautuu Työpiste-ikkuna, johon 





KUVA 16. Työpiste-ikkuna. 
 
Kuvan 16 ikkunassa ainoa pakollisesti täytettävä kenttä on sinisellä huomioitu ”Työ”, 
jossa automaattisesti lukee ”New work”. Tämän tilalle voidaan kirjoittaa työlle haluttu 
nimi. Muita Työpiste-ikkunan kenttiä voidaan täyttää haluaman mukaan. Pelkän työn 
nimeämisen lisäksi Työpiste-ikkunan Rakentamisen tiedot -välilehdeltä on myös 
valittava haluttu oikea hinnasto. Hinnastoja voidaan myös asettaa oletukseksi, jolloin 
työlle on haluttu tietty hinnasto oletuksena, hinnastoa voidaan kuitenkin oletuksesta 
huolimatta vaihtaa toiseenkin Rakentamisen tiedot -välilehdeltä. Kuvassa 17 on esitetty 




KUVA 17. Rakentamisen tiedot -välilehti. 
 
Kuvassa 17 on huomioitu keltaisella värityksellä painike, jolla voidaan vaihtaa 
hinnastoa. Tässä tapauksessa oletukseksi on asetettu kyseisen sähköverkkoyhtiön 
hinnasto, joten sitä ei tarvitse vaihtaa. Painettaessa keltaisella korostettua painiketta, 
avautuu kuvan 18 mukainen Hinnastot-valikko, jossa näkyy kaikki ohjelmistoon ajetut 
hinnastot. Hinnastot ikkunasta voidaan valita haluttu hinnasto aktiiviseksi ja valita 
”OK”, jonka jälkeen palataan automaattisesti Työpiste-ikkunaan.  
 
 




Työpiste-ikkunassa valitaan vielä ”Hyväksy” ja ”OK”.  Uuden luodun työn tulisi jäädä 




7.3 Suunnittelu ja digitointi verkkotietojärjestelmässä 
 
Uuden suunnittelu tai vaihtoehtoisesti digitointi verkkotietojärjestelmään tulee aloittaa 
valitsemalla  Rakentaminen-valikosta Työt-ikkunasta aikaisemmin luotu työ aktiiviseksi 
tai luoda uusi työ. On erittäin tärkeää kustannusten määrittämisen kannalta muistaa, että 
jokin työ on aktiivisena, muuten kaikki verkkotietojärjestelmässä tehty työ menee 
hukkaan.  
 
Työn luonnin tai vanhan työn aktivoinnin jälkeen voidaan digitoida sekä suunnitella 
halutut kohteet normaalin käytännön mukaisesti verkkotietojärjestelmään. Myös 
halutessa laskea purkukustannuksia tulee oikeasti purkaa vanhaa olemassa olevaa 
sähköverkkoa verkkojärjestelmästä. Ohjelma ei huomioi purettavaksi kohteita, jotka 
suunnitellessa ensin lisätään ja sitten poistetaan. Työn ollessa aktivoituna kaikki uusi 
digitointi tai vanhan sähköverkon purkaminen tallentuu kyseille työlle, jolloin voidaan 





8 KUSTANNUSLASKENTA CPP-SOVELLUKSELLA 
VERKKOTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ 
 
Uuden verkon, verkon kunnostamisen tai purkamisen kustannuslaskentaa voidaan 
suorittaa Trimble NIS -verkkotietojärjestelmässä. Verkkotietojärjestelmässä 
sähköverkon tehdyn suunnittelun tai purkamisen jälkeen voidaan laskea 
rakentamiskustannukset suunnitelmalle.  
 
 
8.1 Kustannuslaskennan käyttö 
 
Rakentamiskustannukset saadaan laskettua, kun valitaan verkkotietojärjestelmän 
Rakentaminen-valikosta ”Laske rakentamiskustannukset..”. Kuvassa 19 on näkyy 
Rakentaminen-valikosta valittava ”Laske rakentamiskustannukset..”. 
 
 
KUVA 19. Laske rakentamiskustannukset. 
 
Valittaessa kuvan 19 mukaisesta näkymästä ”Laske rakentamiskustannukset”, avautuu 






KUVA 20. Laske rakentamiskustannukset -ikkuna.  
 
Laske rakentamiskustannukset -ikkunassa on automaattisesti valittuna kahdesta eri 
vaihtoehdosta kuvan 20 mukaisesti Suunnitelma-valinta. Omasta mielestäni on 
kuitenkin parempi valita Työ-valinta. Suunnitelma-valinnan ollessa valittuna ohjelma 
saattaa herjata esimerkiksi hinnastojen käytöstä, jos suunnitelmalle on luotu useampia 
töitä, joissa on käytetty eri hinnastoja.  Myös jos on eritellyt eri töihin esimerkiksi Pj- ja 
Kj -suunnitelman, niin Työ-valinnalla saa näiden kustannuslaskennan erikseen. 
Suunnitelman ollessa valittuna tulee samaan kustannuslaskentaa kaikki suunnitelmassa 
oleva.  
 
Kun on tehty valinta suunnitelman ja työkohtaisen kustannuslaskennan välillä, valitaan 
Laske rakentamiskustannukset -ikkunan alareunasta ”Laske”. Laske-komennon jälkeen 





KUVA 21. Laskentatulokset-ikkuna. 
 
Laskentatulokset-ikkunan yläreunassa sinisenä olevasta valikosta voidaan vaihtaa 
ikkunan näkymää. Vaihtamalla valikosta eri tulosnäkymiä nähdään eri tavalla 
jaoteltuina tulokset. Vaihtoehtoina valikossa on kohteittain, lajeittain tai toimenpiteittäin 
sekä kuvassa 21 näkymänä oleva Ei yhtään -valinta, jollain nähdään vain 
kokonaissummat. Muiden vaihtoehtojen avulla voidaan tarkastella kokonaissummaa 
tarkemmin kustannuksia. Liitteessä 1 on esitetty Laskentatulokset-ikkuna, kun on 
tulosten näkymäksi valittu toimenpiteittäin, tämä ei ole kuitenkaan julkista tietoa 
laskentatuloksissa näkyvien hintojen vuoksi. 
 
Laskentatulokset voidaan myös viedä Exceliin Laskentatulokset-ikkunasta. Tämä 




8.2 Kustannuslaskennan lajien toimenpiteet 
 
Laskennassa käytettävien lajien toimenpiteitä pystytään muokkaamaan 
kustannuslaskennassa, kuten jo edelläkin mainittiin. Lajien toimenpiteitä pystytään 
lisäämään tai poistamaan kustannuslaskennassa. 
 
Myös haluttaessa käyttää erilaisia rakenteita esimerkiksi pylväillä, täytyy lajien 
toimenpiteiden kappalemääriä muokata. Lajien toimenpiteiden kappalemäärien 
muokkaaminen onnistuu käyttämällä lisämääriä, joista kerrotaan alempana. 
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8.2.1 Lajien toimenpiteiden muokkaaminen 
 
Haluttaessa muokata lajien toimenpiteitä valitaan Rakentaminen-valikosta ensin 
Toimenpiteet-kohta, josta uudesta avautuvasta valikosta vielä Lajien toimenpiteet -
valinta. Kuvassa 22 on esitetty edellä mainittu valikkorakenne. 
 
 
KUVA 22. Valikkorakenne halutessa muokata lajien toimenpiteitä 
kustannuslaskennassa. 
 
Valittaessa Lajien toimenpiteet -komento, avautuu Lajien toimenpiteet -ikkuna. 
Kuvassa 23 on esitetty Lajien toimenpiteet -ikkuna. 
 
 




Kuvan 23 Lajien toimenpiteet -ikkunassa voidaan valita kustannuslaskentaan sisältyvät 
toimenpiteet. Lajeille CPP-sovelluksen puolella oletukseksi asetetut toimenpiteet 
näkyvät ikkunassa valittuina kustannuslaskentaan. Oletukseksi asetettuja toimenpiteitä 
voidaan tässä kyseisessä ikkunassa poistaa laskennasta, tai vaihtoehtoisesti lisätä 
oletustoimenpiteiden ulkopuolelta tarvittavia toimenpiteitä kustannuslaskentaan. Lajien 
toimenpiteet ikkunassa kustannuslaskentaan valitut toimenpiteet ovat vihreällä ja 
valitsemattomat toimenpiteet näkyvät valkoisina. Lajien toimenpiteet -ikkuna voidaan 
aikaisemmista tottumuksista huolimatta sulkea ilman tallentamista tai hyväksymistä. 
 
Toimenpiteiden mukana olemista kustannuslaskennassa voidaan muokata kuvan 23 
Lajien toimenpiteet -ikkunan Käytössä-kohdan ruksin avulla. Otettaessa ruksi pois 
Käytössä-kohdasta toimenpide ei tule mukaan kustannuslaskentaan, tai lisäämällä ruksi 
saadaan toimenpide mukaan.  
 
Purkutoimenpiteiden toimenpiteet vaikuttavat kustannuslaskennassa vain, jos oikeaa 
olemassa olevaa sähköverkkoa on purettu. Joten suunnitellessa vain uutta verkkoa, ei 
purkutoimenpiteiden valinnoilla ole väliä. Mutta jos puretaan verkkotietojärjestelmään 




8.2.2 Lajien toimenpiteiden lukumäärien muokkaaminen 
 
Lajien toimenpiteet -ikkunassa voidaan myös muokata toimenpiteiden lukumääriä 
kustannuslaskennassa. Toimenpiteiden lukumääriä voidaan muokata Lajien 
toimenpiteet -ikkunan lisämäärä-kohdasta. Oletuksena kaikilla toimenpiteillä on 
lukumääränä yksi kustannuslaskennassa. Lisämäärän avulla määrää voidaan lisätä tai 
pienentää oletukseen nähden. Lisämääräksi voidaan merkitä positiivinen tai 
negatiivinen lukumäärä. Toimenpiteiden lukumäärien muokkaamisen jälkeen 
suoritetaan kustannuslaskenta uudestaan edellä kerrotun mukaisesti. 
 
Ohjelma kuitenkin laskee toimenpiteiden lukumäärän ehkä hieman oudolla tavalla. 
Ohjelma mieltää oletuslukumäärän yksi käsittävän kaikki kyseistä lajia tehdyt kohteet.  
Esimerkiksi, jos suunnitelmassa on neljä pylvästä, tarkoittaa lukumäärä yksi näitä 
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kaikkia neljää pylvästä kustannuslaskennassa. Jos esimerkiksi näistä neljästä pylväästä 
vain kahdella halutaan lisätä harus, täytyy kyseisen toimenpiteen lisämäärä-kohtaa 
muokata, jotta saavutetaan haluttu lopputulos kustannuslaskennassa. Tässä tapauksessa 
lisämäärä-kohtaan on lisättävä lukema -0.500, jolloin harusten lukumäärä puolittuu 
kustannuslaskennassa neljästä kahteen harusta. Mielestäni tämä on ohjelmasta hieman 
huono puoli, kun joudutaan miettimään lukumääri desimaalilukujen avulla, eikä 
kokonaisluvuilla. 
 
Hyvänä esimerkkinä tästä lukumäärien muokkaamisesta kustannuslaskennassa, voidaan 
käyttää pylväillä käytettäviä erilaisia kannatusrakenteita. Suunnitelmassa on neljä 
pylvästä, joista yhdelle halutaan orsirakenteeksi kulmarakenne, ja muille kolmelle 
kannatusrakenne. Jos lisämäärä-kohtaan laittaisi lukumääräksi 3 kannatusrakenne-
toimenpiteelle, tuli kustannuslaskentaan yhdeksän kannatusrakennetta eikä kolmea. 
Jotta saadaan yhdelle pylväälle kulmarakenne, tulee kulmarakenne-toimenpiteen 
lisämäärään laittaa -0.750, ja kannatusrakenteelle -0.250, jolloin näiden käytettävien 
desimaalilukujen summa on yksi eli pylväinä ajateltuna neljä kappaletta, jolloin 
kustannuslaskennassa on oikea määrä orsirakenteita.  
 
Suunnitelmaan digitoitujen kohteiden määrä luonnollisesti siis vaikuttaa 
muokkaamiseen käytettäviin lukumääriin. Suunnitelman kyseisen lajin, kuten 
pylväiden, lukumäärä määrittää minkä kokoisia desimaalilukuja tulee käyttää 
muokatessa toimenpiteiden lukumääriä. Käytettävät lukumäärät tulee miettiä 
tapauskohtaisesti jakamalla lukua yksi lajien kappalemäärällä. Desimaalilukumäärinä 
voidaan parittomillakin lajien kappalemäärillä käyttää parillisiin kappalemääriin sopivia 




8.2.3 Muut toimenpideominaisuudet 
 
Tutustuessa ohjelman ominaisuuksiin, en käyttänyt Lajien toimenpiteet -ikkunan Lisää- 
ja Poista -komentoja. Mutta Toimenpide -komentoa hyödynnettiin, millä saadaan 




Valittaessa jokin toimenpide Lajien toimenpiteet -ikkunasta aktiiviseksi, kuten kuvassa 
24. Vaihtuu ikkunan oikean reunan Poista-komennon tilalle Oletus-komento. En ole 
avain täysin varma Oletus-komennon toiminnasta, mutta itse sain palveluntarjoajan 
ohjeen mukaan sen käsityksen, että komento palauttaa toimenpiteelle alkuperäiset 
tiedot, sen sijaan että komennolla voisi vaikuttaa toimenpiteen asettamiseksi 
oletustoimenpiteeksi lajeille.  
 
 
KUVA 24. Lajien toimenpide -ikkunan komennot. 
 
 
8.3 Muut Rakentaminen -valikon ominaisuudet 
 
Esittelen lyhyesti tässä toimintoja, joita en itse pahemmin hyödyntänyt mitenkään 
käyttäessäni ohjelmaa. Joku muu voi kuitenkin kokea nämäkin hyödylliseksi omassa 
työssään huolimatta siitä, vaikka en itse niitä tarvinnutkaan. 
 
Avattaessa totutusti yläpalkista Rakentaminen-valikko, voidaan valita ”Työn 
ominaisuudet”. Tällöin avautuu kuvan 25 mukainen ikkuna, joka on jo tutun näköinen 
uuden työn luonnista johtuen.  Tässä ikkunassa voidaan tarkastella aktiivisena olevan 





KUVA 25. Työpiste-ikkuna. 
 
Rakentaminen-valikon Kohteet-toiminnon takaa avautuu lisää valikkoja kuvan 26 
mukaisesti. Kohteet-toiminnon takaa löytyy Työn kohteet -, määrät -, ja harmaana oleva 
käytöstä pois otettu Kohteiden työt -toiminto.  
 
 
KUVA 26. Kohteet-toiminnon toiminnot. 
 
Valittaessa Työn kohteet -toiminto, silloin avautuu kuvan 27 mukainen ikkuna. Ikkunan 
nimenä tulee lukemaan Työn ”nimi” kohteet, jossa tuon nimi-sanan paikalla on meidän 
työlle antama nimi.  Kuvassa 27 työn nimeksi on aiemmin määritetty ”Testi”. Työn 
kohteet -ikkunassa voidaan lisätä tai poistaa työn kohteita, eli suunnitelmaan tai työhön 





KUVA 27. Työn kohteet -ikkuna. 
 
Valittaessa Kohteet-toiminnon takaa Määrät-toiminto, avautuu Lajien määrät -ikkuna. 
Lajien määrät -ikkuna on esitetty kuvassa 28.  Lajien määrät -ikkunasta näkee 
digitoitujen lajien määrät, joka tarkoittaa kappalemääriä tai metrimääriä riippuen lajista. 
Ikkunan Lisää- ja Poista -toiminnoilla voidaan muokata lajeja.  
 
 
KUVA 28. Lajien määrät -ikkuna. 
 
Rakentaminen-valikon Toimenpiteet-toiminnon takaa löytyy myös aikaisemmin 
läpikäydyn Lajien toimenpiteet -toiminnon lisäksi myös Kohteen toimenpiteet - ja 
Toimenpiteeseen kytketyt kohteet -toiminnot. Valittaessa näistä Kohteen toimenpiteet -





KUVA 29. Kohteen toimenpiteet -ikkuna. 
 
Kohteen toimenpiteet -ikkunassa pystytään lisäämään tai poistamaan toimenpiteitä. 
Toimenpide-toiminnolla saadaan tarkistettua aktiiviseksi valitun toimenpiteen tiedot. 
Toimenpiteitä voidaan myös ikkunassa poistaa käytöstä Poista käytöstä -toiminnolla tai 
ottaa takaisin käyttöön Ota käyttöön -toiminnolla, joka vaihtuu Poista käytöstä -
toiminnon tilalle, kun toimenpide ei ole käytössä.  
 
Valitsemalla Toimenpiteet-toiminnon takaa Toimenpiteisiin kytketyt kohteet -
toiminnon, avautuu kuvan 30 mukainen Toimenpiteisiin kytketyt kohteet -ikkuna. 
Ikkunan yläosasta näkee kaikki lajien toimenpiteet suunnitelmassa tai työssä. Oikealla 
näkyvällä Valitse kartalta -toiminnolla saadaan valittua kartalta lajit, jotka ovat 
kytkettynä valitulle toimenpiteelle. Esimerkiksi tämän kuvan 30 mukaisen toimenpiteen 









9 HINNASTON HINTOJEN HINTAVERTAILU 
 
Hinnaston hintojen saamiseksi vastaavaan mahdollisimman hyvin todellisuutta, 
käytettiin apuna muutamia eri tahoja. Hinnastojen tietojen pohjana käytettiin edellä 
mainitusti yrityksen ja sähköalan palveluja yritykselle tarjoavan yrityksen hintoja. 
Lopullisella  hinnastolla laskettuja kustannuslaskennan tuloksia verrattiin suppeasti 
verkkoyhtiössä käytössä olevan Excel-pohjaisen kustannuslaskennan tuloksiin ja 
paremmin Energiateollisuus ry:n suosituksiin.  
 
Energiateollisuus ry:n kustannusluettelon tarkoituksen on nimenomaan julkaista 
kustannustietoja, joita voidaan hyödyntää verkkotoiminnan suunnittelussa, 
budjetoinnissa, hinnoittelussa, kustannusten seurannassa ja vertailussa sekä 
viranomaistoiminnassa. Kustannusluetteloa voidaan myös toissijaisesti käyttää apuna 
yksikköhintatöiden tarjouspyynnöissä, tilauksissa ja sopimuksissa. (Energiateollisuus 
2013, 4.)  
 
 
9.1 Verkostosuositus KA 2:10 
 
Hintavertailussa käytettiin Energiateollisuus ry:n verkostotöiden kustannusluetteloa, 
joka on verkostosuositus KA 2:10. Verkostosuosituksen tiedot pohjautuvat vuonna 2010 
jakeluverkon haltijoilta kyselyllä kerättyihin keskimääräisiin kustannustietoihin. 
Verkkoyhtiöiltä kerätyt kustannustiedot edustavat verkoston investointien ja 
rakentamisen osalta keskimäärin lähes kolmea neljäsosaa koko Suomen 
sähkönjakelusta, joten kustannusluettelon tiedot pohjautuvat verkostosuositusta KA 
2:06 laajempaan tietoon.  Pääasiallisesti verkostosuosituksen tulokset on laskettu 
investoinneille käyttäen painotettua keskiarvoa, muutamissa poikkeuksissa on käytetty 
vain keskiarvoa. (Energiateollisuus 2013, 3.) 
 
Kyseinen verkostosuositus on ollut tarkoitus päivittää vuonna 2014, tämä uudempi 
versio ei kuitenkaan ehtinyt käsiini opinnäytetyötä tehdessä. Ennen uuden julkaisemista 
on selvitetty onko mahdollista määritellä ja kerätä kustannustiedot suurempina 
tuotekokonaisuuksina, jolloin kustannusluettelo palvelisi entistä paremmin 
verkkoyhtiöiden kustannustenhallintaa ja viranomaisvalvontaa. Tarkoituksena on myös 
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toteuttaa määrittelyt tarpeeksi aikaisin ennen seuraavaa versiota, jotta verkkoyhtiöt 
voivat paremmin valmistautua tietojen keräämiseen. (Energiateollisuus 2013, 3.) 
9.2 Hinnoittelun tarkistaminen 
 
Hinnoittelun oikeudellisuutta tarkisteltiin pääasiallisesti verraten hintoja 
Energiateollisuus ry:n verkostosuosituksen KA 2:10 verkostotöiden 
kustannusluetteloon, sekä jollain tasolla yrityksessä käytössä olevaan jo edellä 
mainittuunkin Excel-pohjaiseen kustannuslaskentaan. Näiden kahden vertailukohteen 
avulla saatiin tietoa siitä, kuinka hyvin tehdyn hinnaston hinnoittelu on onnistunut.  
 
Hinnoittelu tulee vielä tulevaisuudessa elämään käytettäessä tätä CPP-
rakentamissovellusta budjetointityökaluna. Kustannuslaskennan käytön myötä 
alustavasti tehty hinnoittelu tulee tarkentumaan. Tavoitteena oli kuitenkin saada 
mahdollisimman toimiva ja totuudenmukainen hinnoittelu luotua jo heti aluksi. Lisäksi 
materiaalihintoja tullaan päivittämään hinnastoon niiden muuttuessa. 
 
Hintojen oikeudellisuuden tarkastelua toteutettiin digitoimalla Trimble NIS -
verkkotietojärjestelmässä sähköverkon eri osia, joille oli eriteltynä hintoja 
Energiateollisuus ry:n verkostotöiden kustannusluettelossa. Digitoimille kohteille 
suoritettiin kustannuslaskenta CPP-sovelluksen avulla, jonka tuloksia verrattiin 
verkostotöiden kustannusluettelon kustannusarvioihin.  Vertailun tuloksena hinnat 
olivat samaa suuruusluokkaa, tietenkin eroja aiheutui esimerkiksi hinnoittelujen 
sisältöjen pienistä eroista. Tehty hintavertailu Energiateollisuus ry:n verkostotöiden 












10 CPP-SOVELLUKSEN TOIMINNAN TESTAUS 
 
CPP-rakentamissovelluksen toiminnan testaamista toteutettiin testaamalla sitä erilaisiin 
suunnitteluprojekteihin. Toimintaa testattiin Pj- ja Kj-suunnitteluun. Pj-suunnittelusta 
testattiin CPP-sovelluksen kustannuslaskennan toimintaa muutamaan kesän aikana 
tekemääni pienehköön maakaapelointisuunnitelmaan. Kj-suunnittelussa toimintaa 
testattiin isoon Kj-maakaapelointiprojektiin. 
 
Testaamalla erilaisiin suunnitelmiin CPP-sovelluksen toimintaa yritettiin 
havainnollistaa sovelluksen toimintaa ja hinnoittelun oikeudellisuutta. Toiminnan 
testaamisella pääsin myös itse paremmin perehtymään CPP-sovelluksen toimintaan. 
Testauksen yhteydessä pystyin myös havainnoimaan sovelluksen  toiminnallisia 
ongelmakohtia.  
 
Testauksen yhteydessä sovelluksesta ilmeni joitain käyttöteknisiä ongelmia, jotka tulee 
huomioida ohjelmaa käytettäessä. Yhtenä ongelma huomasin jo edellä mainitun 
lukumäärien muokkaamisen, joka ei ole ehkä kaikista selkein toiminnaltaan mielestäni. 
Toinen ilmennyt ongelmakohta tuli jakokaappien suunnittelussa. Jakokaapeissahan voi 
olla alilähtöjä päälähtöjen lisäksi, jolloin myös alilähdöt suunnitellaan 
verkkotietojärjestelmässä. Kustannuslaskennassa kuitenkin laskenta laskee myös 
alilähdöt omiksi jonovarokkeiksi, vaikka todellisuudessa alilähdön kaapeli kytketään 
päälähdön jonovarokkeeseen, jolloin kustannuslaskennassa on väärä jonovarokkeiden 
lukumäärä. Tähän ongelmaan kuitenkin luvattiin CPP-sovelluksen palveluntarjoajan 
suunnalta todennäköisesti jonkinlaista korjausta.  
 
 
10.1 Pj-suunnittelun testaus 
 
Pj-suunnittelun testaamista toteutettiin kahdella eri suunnittelukohteella. Molemmat 
kohteet olivat kohteita, joissa vanha ilmajohtoverkko maakaapeloitiin. Pj-suunnittelun 
käytännön testaaminen liittyy siis vain pelkästään maakaapelointiin. Ilmajohtoverkon 




Tässä Pj-suunnittelun testaamisessa tuli vastaan edellä mainittu jakokaappien lähtöjen 
aiheuttama ongelma. Ongelma oli kuitenkin ratkaistavissa väliaikaisesti muokkaamalla 
jonovarokkeiden lukumääriä kustannuslaskennassa, mikä tosin on hieman työläs tapa. 
 
Pj-suunnittelun kustannuslaskennan testaamisessa eroa näiden kahden erilaisen 
suunnitelman välillä kertyi aika paljonkin. Erot kuitenkin ovat oikeudenmukaiset, koska 
suunnittelukohteet ovat kaksi erityyppistä aluetta. Lisäksi toinen suunnittelukohde 
sisälsi myös pienen osuuden Kj-sähköverkon maakaapelointia, joka lisää kustannuksia 
huomattavasti, joka on ihan luonnollista. 
 
 
10.1.1 Pj-suunnittelu LATVA-VIUHA 
 
Pj-suunnittelun ensimmäisenä testauskohteena oli muuntamoiden LATVA ja VIUHA 
välillä tulevaisuudessa tehtävä suunnittelemani Pj-sähköverkon maakaapelointi, mikä 
koskee LATVAN ja VIUHAN muuntopiirejä. Alue, johon maakaapelointi tullaan 
suorittamaan, on omakotitaloaluetta keskustan ulkopuolella. Maakaapelointi tullaan 
toteuttamaan tien reunaan. Suunnittelukohteessa suurin osa olemassa olevasta 
ilmajohdosta tullaan maakaapeloimaan. Joltain osin näissä kahdessa muuntopiirissä 
liitytään myös maakaapelilla olemassa olevaan ilmajohtoverkkoon, joten aivan koko 








Kuvissa 32 ja 33 on esitetty suunnitelma LATVA JA VIUHA -muuntopiirien 
kunnostuksesta. Muuntopiirit ovat omiin kuvin jaoteltuna, koska alue on kuitenkin 
pinta-alaltaan suhteellisen suuri yhdellä kuvalla esitettäväksi. Kuvista 32 ja 33 voidaan 
huomata, mikä tullaan maakaapeloimaan, ja mikä pysyy olemassa olevana ilmajohtona.  
 
 






KUVA 33. Suunnitelma alueelle LATVA-VIUHA, muuntopiiri VIUHA. 
 
Kuvien 32 ja 33 mukaiseen suunnitelmaan toteutin kustannuslaskennan käyttäen CPP-
rakentamissovellusta. CPP-rakentamissovelluksella saamani kustannuslaskennan 
tulokset on esitetty liitteessä 3, joka ei ole kuitenkaan julkista tietoa. 
Kustannuslaskennantulokset on esitetty liitteessä 3 toimenpiteittäin Excelin kautta 
otettuina, joka oli itselleni mieluisin näkymä tarkastella tuloksia. 
 
 
10.1.2 Pj-suunnittelu PUNTILA-VALTO 
 
Pj -suunnittelun toisena testauskohteena oli muuntamoiden PUNTILA ja VALTO 
välillä tulevaisuudessa tehtävä suunnittelemani Pj-sähköverkon maakaapelointi, mikä 
koskee PUNTILAN ja VALTON muuntopiirejä. Tämä alue, johon maakaapelointi 
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tullaan suorittamaan, on aika harvaan asuttua aluetta, varsinkin Puntilan-muuntopiirin 
osalta. Maakaapelointi tullaan Puntilan-muuntopiirin osalta toteuttamaan tien reunaan 
seuraten pellonlaitaan. Valton-muuntopiirin alue onkin enimmäkseen 
omakotitaloaluetta, jossa maakaapelointi toteutetaan tien reunaan, sekä talojen 
suuremmasta määrästä johtuen myös jakokaappeja on enemmän kuin Puntilan-
muuntopiirissä. Suunnittelukohteessa melkein kaikki olemassa olevasta ilmajohdosta 
tullaan maakaapeloimaan. Olemassa olevaa ilmajohtoverkkoa säilytetään kuitenkin 
pieni osuus Valton-muuntopiirissä. Kuvassa 34 ja 35 on esitetty maisemaa erikseen 
molemmilta muuntopiireiltä suunnittelukohteen alueelta. 
 
 
KUVA 34. PUNTILAN-muuntopiirin maisemakuva (Google Maps). 
 
 




Kuvissa 35 ja 36 on esitetty suunnitelma PUNTILA JA VALTO -muuntopiirien 
kunnostuksesta. Muuntopiirit ovat omiin kuvin jaoteltuna, koska alue on kuitenkin 
pinta-alaltaan suhteellisen suuri yhdellä kuvalla esitettäväksi. Kuvista 35 ja 36 voidaan 
huomata, mikä ja miten tullaan maakaapeloimaan. PUNTILAN-muuntopiiri tulee 
kokonaan maakaapelina, myös KJ-sähköverkko maakaapeloidaan näiden kahden 
muuntamon välillä. VALTON-muuntopiirin reunassa pieni osa sähköverkosta jätetään 
ilmajohtoverkoksi, kuten kuvasta 36 voidaan huomata. 
 
 








Kuvien 36 ja 37 mukaiseen suunnitelmaan toteutin kustannuslaskennan käyttäen CPP-
rakentamissovellusta. CPP-rakentamissovelluksella saamani kustannuslaskennan 
tulokset on esitetty liitteessä 4, joka ei ole kuitenkaan julkista tietoa. 




10.2 Kj-suunnittelun testaus 
 
Kj-suunnittelun testauskohteena oli suuri Kj-sähköverkon maakaapelointi, jota ei tulla 
toteuttamaan kerralla, vaan on todennäköisesti pitkäaikaisempi projekti. Tällä hetkellä 
tämä kyseinen Kj-maakapelointiprojekti on jo päästy aloittamaan. 
 
Kyseinen Kj-maakaapelointi tullaan toteuttamaan osittain hieman isomman asfaltoidun 
tien reunaan, sekä osittain se tulee kulkemaan myös aivan maaseudulla. Kj-
kaapelointiprojektina tämän kokoinen Kj-maakaapelointitoteutus näin pienellä 
verkkoalueella on iso projekti, joka vie useamman vuoden. Tässä kustannuslaskennassa 
Kj-maakaapelointiprojekti ei ole vielä edes mukana aivan siinä laajuudessaan mitä on 








KUVA 38. Kj-maakaapelointi kustannuslaskennassa. 
 
Kj-maakaapeloinnin kustannuslaskennan tulokset on esitetty liitteessä 5, joka ei ole 
julkista tietoa. Kuten kustannuslaskennasta voidaan huomata, projektina tämän koko 
luokan Kj-maakaapelointi ei ole kovin halpa toteutus verkkoyhtiölle. Myös kalliimpien 
kustannusten takia projekti on hajautettu useammalle vuodelle. Aikatauluun tietenkin 





Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda verkkoyhtiölle toimiva budjetointityökalu. CPP-
rakentamissovelluksella on tarkoitus tulevaisuudessa suorittaa verkkoyhtiön 
verkostohankkeiden budjetointi ja kustannuslaskenta. Tavoitteena oli luoda CPP-
rakentamissovelluksesta hyödynnettävissä olevien työkalujen ja lähteiden perusteella 
mahdollisimman hyvin kustannuslaskennassa oikein toimiva.  
 
Mielestäni asetettu tavoite saavutettiin. Suorittamani hinnastovertailun avulla pystyin 
tarkastelemaan hinnoitteluni onnistumista, mikä oli samassa suuruusluokassa 
vertailukohtien kanssa. Tulevaisuudessa hinnoittelu kuitenkin tulee vielä elämään ja 
tarkentumaan, koska vasta käytön myötä pystytään saamaan työhinnoittelu paremmin 
todellisuutta vastaavaksi. CPP-rakentamissovelluksen hinnoittelu kuitenkin saatiin nyt 
niin toimivaksi kuin tällä hetkellä on mahdollista. 
 
Myös verkostorakenteiden ja toimenpiteiden luominen onnistui hyvin, kun oli 
HeadPower Oy:n verkostorakenteet apuna.  Oli erityisen tärkeää osata jokaiseen 
toimenpiteeseen sisällyttää kaikki tarvittavat materiaalit totuudenmukaisen hinnoittelun 
kannalta.  
 
Vielä kuitenkin kuluu varmasti aikaa ennen kuin CPP-rakentamissovellusta pystytään 
hyödyntämään täysillä. Alkuun varmasti aikaa kuluu ohjelman käyttöön, koska kyseessä 
on verkkoyhtiössä työskenteleville työntekijöille täysin uusi sovellus. CPP-
rakentamissovelluksen tullessa tutuksi verkkoyhtiössä, se varmasti nopeuttaa ja 
tarkentaa suoritettavaa kustannuslaskentaa.  
 
Kehittämistä on vielä jonkin verran sovelluksen käyttöteknisissä asioissa 
palveluntarjoajan puolelta, jotta saadaan korjattua esimerkiksi aikaisemmin mainittu 
jakokaappien lähtöjen määrä kustannuslaskennassa. Toivoisin myös selkeyttä ja 
helppoutta kustannuslaskennan toimenpiteiden lukumäärien muokkaamiseen, mistä on 
aikaisemmin opinnäytetyössä mainittu.  
 
Lisäksi itse kokisin hyödyllisenä jonkin muutoksen tuohon tehtyjen muutosten 
tallentamiseen, joka on tällä hetkellä muistettava tehtävä CPP-rakentamissovelluksen 
pääikkunassa, kätevämpää mielestäni olisi, kun jokaisessa ikkunassa olisi 
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tallennuspainike. Toivoisin myös palveluntarjoajalta jonkinlaista parempaa 
käyttöohjetta CPP-rakentamissovelluksen käyttöön, käytössäni ollut ohje oli lähinnä 
luettelo siitä, mitä kaikkea CPP-rakentamissovelluksella on mahdollista tehdä. 
 
Jatkossa yrityksessä on myös muistettava hoitaa hinnaston päivittämistä, jotta hinnasto 
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